مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع	أمانة جدة	شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الادارة العامة للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز　　رقم المخطط :BLOCK10　　رقم الشارع : PED 22,23,25

استلام الطبقة : TOP SUB GRADE　　من محطة رقم :٠+٠٠٠　　الى محطة رقم :٠+٤٠,٦٤٠

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :..................　　التاريخ :　/　/

☐ المراقب　☐ المساح　☐ المختبر　توقيع المهندس المشرف :..............................

مر ئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :　　من المحطه : ....　　الي المحطه : ....

مرفقات :　☐ القطاع الطولي　☐ القطاع العرضي　☐ اخرى

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : ....　التوقيع:　التاريخ :　/　/

من محطة :　　الى محطة :

توقيع المساح :　　التاريخ :　/　/

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد　☐ مرفق　قيمه البركتور :　الرطوبه المثلي :

☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجة :　☐ ناجح　☐ راسب　التوقيع : ....　التاريخ :　/　/

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشارى :

☑ موافق　☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....　مندوب المقاول : ....　التوقيع: ....　التاريخ :　/　/



أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية

تقـــرير إســـتلام طـبقـــة ردم

إسم المشروع :-	تلال الغروب	رقم الشارع :-	PED-B10-22
رقم المخطط :-	BLOCK10	طول الشارع :-	41M
رقم الطبقة :-	TOP SUB-GRADE	عرض الشارع :-	9.400

		WIDHT-R	4.700		LAYAER THICKNESS					0.150
		WIDHT-L	4.700		DEOTH FROM TOP SUB.G					0.000
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%		
				-2.000	-2.700	0.000	2.700	2.000		
1	0	529078.766	2369716.080	53.250	53.290	53.290	53.290	53.250	4.700	4.700
2	5	529083.383	2369714.160	53.353	53.313	53.313	53.313	53.353	4.700	4.700
3	12.5	529090.307	2369711.279	53.378	53.338	53.338	53.338	53.378	4.700	4.700
4	20	529097.232	2369708.398	53.389	53.349	53.349	53.349	53.389	4.700	4.700
5	21.25	529098.383	2369707.919	53.389	53.349	53.349	53.349	53.389	4.700	4.700
6	25	529101.848	2369706.477	53.387	53.347	53.347	53.347	53.387	4.700	4.700
7	35	529111.081	2369702.636	53.363	53.323	53.323	53.323	53.363	4.700	4.700
8	37.5	529113.389	2369701.675	53.353	53.313	53.313	53.313	53.353	4.700	4.700
9	41	529116.621	2369700.331	53.340	53.300	53.300	53.300	53.340	4.700	4.700
10	41	529116.621	2369700.331	53.340	53.300	53.300	53.300	53.340	4.700	4.700

المقاول		الإستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات		مكتب رمك للإستشارات الهندسية
الإسم :-		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-









الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقـــرير إســـتلام طــبقــة ردم

PED-B10-23	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
39.19M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-
9.400	عرض الشارع :-	TOP SUB-GRADE	رقم الطبقة :-

	WIDHT-R	4.700		LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L	4.700		DEOTH FROM TOP SUB G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%		
				-2.000	-2.700	0.000	2.700	2.000		
1	0	529124.474	2369697.035	53.300	53.340	53.340	53.340	53.300	4.700	4.700
2	10	529133.704	2369693.189	53.435	53.395	53.395	53.395	53.435	4.700	4.700
3	12.5	529136.012	2369692.227	53.447	53.407	53.407	53.407	53.447	4.700	4.700
4	17.66	529140.775	2369690.242	53.456	53.416	53.416	53.416	53.456	4.700	4.700
5	20	529142.935	2369689.342	53.454	53.414	53.414	53.414	53.454	4.700	4.700
6	25	529147.550	2369687.419	53.437	53.397	53.397	53.397	53.437	4.700	4.700
7	30	529152.165	2369685.496	53.401	53.361	53.361	53.361	53.401	4.700	4.700
8	37.5	529159.088	2369682.611	53.335	53.295	53.295	53.295	53.335	4.700	4.700
9	39.19	529160.648	2369681.961	53.320	53.280	53.280	53.280	53.320	4.700	4.700

الإستشارى		المقاول
مكتب رمك للاستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :-		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع





الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقــرير إســتلام طـبقــة ردم

PED-B10-22	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
41M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-
9.400	عرض الشارع :-	TOP SUB-GRADE	رقم الطبقة :-

	WIDHT-R	4.700		LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L	4.700		DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%		
				-2.000	-2.700	0.000	2.700	2.000		
1	0	529078.766	2369716.080	53.250	53.290	53.290	53.290	53.250	4.700	4.700
2	5	529083.383	2369714.160	53.353	53.313	53.313	53.313	53.353	4.700	4.700
3	12.5	529090.307	2369711.279	53.378	53.338	53.338	53.338	53.378	4.700	4.700
4	20	529097.232	2369708.398	53.389	53.349	53.349	53.349	53.389	4.700	4.700
5	21.25	529098.383	2369707.919	53.389	53.349	53.349	53.349	53.389	4.700	4.700
6	25	529101.848	2369706.477	53.387	53.347	53.347	53.347	53.387	4.700	4.700
7	35	529111.081	2369702.636	53.363	53.323	53.323	53.323	53.363	4.700	4.700
8	37.5	529113.389	2369701.675	53.353	53.313	53.313	53.313	53.353	4.700	4.700
9	41	529116.621	2369700.331	53.340	53.300	53.300	53.300	53.340	4.700	4.700
10	41	529116.621	2369700.331	53.340	53.300	53.300	53.300	53.340	4.700	4.700

الإستشاري		**المقاول**
مكتب رمك للاستشارات الهندسية		**شركة طرق الرياض للمقاولات**
الاسم :-		**الإسم :-**
التوقيع :-		**التوقيع :-**
التاريخ :-		**التاريخ :-**



Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies - Testing Labs for Soil, Concrete, Asphalt & Construction Materials

Proficiency Lab

شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء
لفحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الإنشائية

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	**Report No.**	PRO-235306/31
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	**Report Date**	28/1/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	**E.Conditions**	-
Test Apparatus	NL scientific	**Ref.**	ASTM D 7698

Layer	**Subgrade 2nd layer**
Location	**PED-B 10-25 to PED-B10-22**

FIELD TEST RESULTS

TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	PED-B 10-25 to PED-B10-22	2.269	2.129	6.6	99.1	
2	PED-B 10-25 to PED-B10-22	2.259	2.105	7.3	98.0	

M.D.D = 2.149 kg/m3
O.M.C = 7.5 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test report date.

Cheked by

Approved by

BLOCK 10

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الإدارة العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة سانى العامرية

شركة سانى العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للإستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة . عمارة . تخطيط
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

P.N:

PLAN